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〔論 文〕 
政府主導技術開発プロジェクトの代替物 
― 電力貯蔵用電池の開発 
 
 
福 島 英 史 
 
1 . はじめに 
本論文では, 電力会社とメーカーによる電力貯
蔵電池事業の共同開発を事例として, 公益企業が
メーカーと行う共同開発事業について考察する｡ 
日本ではこれまで政府が開発テーマを設定し一定
の資金を供しながら企業等が集って行う, 共同技
術開発プロジェクトが多数行われてきた｡ 旧通産
省工業技術院が1980年代にすすめた ｢ムーンライ
ト計画｣ 下の電力貯蔵用電池開発もそのような政
府主導プロジェクトの 1 つである｡ この政府プロ
ジェクトで開発が進んだ電力貯蔵用電池のうち, 
実用化したのは, レドックスフロー電池と NaS電
池1)の 2 つであった｡ 興味深いことに, 政府プロ
ジェクトでこれらの開発を担当した企業群はその
開発からやがて撤退し, 代わって実用化を行った
のは政府プロジェクトに参加せず, 同時期に独自
の開発活動を行った企業群である｡ 
ここでは, 特に量産規模で本格的な事業化にい
たった後者の NaS電池に主な焦点をあて, その技
術・事業開発のプロセスを考察する2)｡ この電池
の事業化を行ったのは, 東京電力と日本ガイシの
共同開発プロジェクトであった｡ 本論文では, 彼
らのプロジェクトを題材として公益企業とメーカ
ーによる大規模技術の共同開発について考察をす
すめる｡ このような形態での開発活動が民間企業
の活動でありながら, 政府支援下の活動に類似し
た特性も持ち, その代替物として機能していたこ
とを明らかにする｡ 以下では, 政府主導の技術開
発プロジェクトに関わるレビューから議論の位置
づけを行い, 電力貯蔵電池について政府支援下で
の開発と, 東京電力・日本ガイシによる開発の事
例を見る｡ 次にディスカッションで考察をすすめ, 
結論と若干の留意点を述べる｡ 
2 . 政府主導の技術開発プロジェクト 
日本ではこれまでに, 政府が支援する多数の技
術開発が行われたことが知られている3)｡ このよ
うな技術開発は多くの場合, 政府が開発テーマを
設定し, 複数の企業が参加する共同研究開発とし
て行われ, 1961年に鉱工業技術研究組合制度が制
定されて以降, 活発化していった4)｡ 日本では政
府が支援する共同技術開発プロジェクトは, 1959
年から92年までの34年間に237件行われ, のべ1,171
の企業が参加をしている (Sakakibara (1997))5)｡ 各
プロジェクトの開発テーマは技術的課題ごとに設
定される傾向にあったため, 個別の技術ではさら
に多数の開発が試みられたと思われる｡ 研究開発
費は政府が一部を補助する場合と全額を出資する
場合があり, 90年代までプロジェクト数は増加し
たものの, プロジェクト一件あたりの政府予算は
80年代以降低下していった｡ また, 当初は欧米の
技術水準に追いつくべく事業化段階に近いテーマ
が尐なくなかったものの, 80年代は技術的不確実
性が高い基礎分野のテーマが選ばれるようになっ
ていった (後藤 (1993))｡ 国が開発テーマを設定
し, 支援を行うのは, リスクが高く民間だけでは
開発に難があるものの, 国家あるいは社会的に重
要性が認められるプロジェクトである｡ 
技術開発を政府が支援することが合理的である
と考えられる主たる理由は, 技術という情報財の
開発活動について市場の失敗が生じ, 民間だけで
は過小投資になる可能性が高いことにあると, 
Arrow (1962) をはじめ様々な論者が論じてきた 
(Nelson (1959); 後藤・若杉 (1984); Katz (1986); 
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Peck (1986))｡ 彼らによれば, 市場の失敗は主に 
3 つの理由から生じる｡ 第 1 に, 研究開発にはそ
の水準以下では行えない最小規模があり, これが
分割不可能であるならば, 一定の規模を持つ企業
しか開発を行うことがかなわない｡ 第 2 に, 開発
成果の専有不可能性である｡ 成果が技術のような
情報である場合, 複数の主体が同時に利用可能な
ために開発者がこれを専有できないとすれば, 開
発のインセンティブが低くなる｡ 特許による保護
などこれを回避する仕組みもあるものの, その効
力は限定的である｡ 最後に, 技術開発は高い不確
実性とそれにともなう高い開発リスクを有する場
合がある｡ 目標達成が困難であると考えられれば, 
開発のインセンティブは低下する｡ そこで, 政府
支援によって過小になりがちな技術開発投資を増
加させ, 規模の制約を克服し, リスクを分散する
ことに妥当性が見いだされる｡ また, 特定の技術
領域に関連する企業の共同開発体制をとれば, グ
ループとして専有可能性を確保できる｡ 
一方, 技術開発活動について市場メカニズムが
有効に働かないからといって, 政府が望ましい供
給者であるとは限らないと議論されることもある 
(Demsetz (1969))｡ 政治的な要因や情報の不足, 
効率化への努力不足といった要因から, 政府が特
定の開発テーマへの支援を通じて民間の技術開発
活動に関与しても, 市場同様に適切な資源配分に失
敗することがあると指摘されている (Keck (1988); 
Cohen & Noll (1991); Mowery (1995); 伊藤 (2005))｡ 
政府が民間へ支援を行うことによって主導する技
術開発活動の成果あるいは有効性についてはこれ
までに様々な研究が行われてきたものの, 一般的
な評価に到達していない｡ 日本の超 LSI 技術研究
組合のように多くの文献で成功事例として評され
るものもある一方, 大多数がほとんど経済的ある
いは社会的成果を生んでおらず, ごく一部の成果
が他をカバーする, といった主張がしばしばなさ
れる (Scherer & Harhoff (2000); National Research 
Council (2001); 木村他 (2007))｡ ただし政府が
行うこの種のプロジェクトが, 技術者の教育や交
流にポジティブな影響を与えているという見解も
みられる｡ 政府が特定の技術分野に研究開発費を
支出することが民間の同支出を増加させるのか減
尐させるのかについて, 多数の実証研究が行われ
てきたものの, 互いに矛盾する結果がでており, 
一般化はされていない (David et al., (2000))｡ 
既存研究の多くは, 民間企業の技術開発活動に対
する政府支援の正当性あるいは有効性を考察する
ために, 民間と政府という二分法を暗黙的に想定
しながら考察をすすめてきたように思われる｡ 
本論文では民間企業による共同技術開発の中で
も, 公益企業が自らを見込み顧客としてメーカー
と行う共同開発事業に注目する｡ 公益企業は他の
民間企業同様に, 政府のプロジェクトに参加をし
て共同開発の一端を担うこともあるが, ここでは
政府支援下にないプロジェクトについて事例研究
を行い, 考察する｡ 公益企業は, 公益を担うとい
う点で政府に近い観点を持ち, また多くの場合比
較的大きな予算規模を持ちながら, 民間企業に分
類されるため, 状況によっては民間のプロジェク
トゆえの運営の柔軟性をもちうる経済主体だと考
えられる6)｡ 民間企業の私的研究開発と公的支援
といった枠組みではなく, その中間的とも言える
色彩を持った開発体制について考える｡ 以下では, 
電力貯蔵電池について政府支援下での開発と, 独
自に展開された共同開発の事例を見ていこう｡ 
3 . 技術開発の目的と政府プロジェクトの実施 
3-1. 電力負荷平準化と揚水発電の代替 
電力貯蔵電池は, 日本では揚水発電所に代わっ
て電力負荷を平準化 (Load Leveling) する手段と
して注目され, 開発が行われるようになった｡ そ
の背景には, 戦後の産業発展にともなって電力の
最大需要量が増加する一方で, 昼夜間・季節間で
の電力需要格差が拡大し, 発電設備の利用率が低
下していたという事情があった｡ 日本では揚水発
電の整備を通じて電力の負荷平準化が行われてき
たものの, 図 1 に示されるように, 最大電力は年々
増加し, 電力の年負荷率は長期低下傾向にあった｡ 
これに対して, かつて唯一の電力負荷平準化手
段と考えられた揚水発電は, 様々な点で限界があ
ると考えられていた｡ まず, 建造に適した立地が
限られている上, 建造に莫大な費用がかかる｡ 需
要地近傍に建造できないため, 輸送に伴って相応
の電力損失が生じる｡ さらに, キャパシティを小
刻みに増やすことができず, 建造に10年程度の時 
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図 1 . 最大電力と年負荷率の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注) 沖縄電力をのぞいた一般電気事業者 9 電力会社の合計・平均値｡ 
出所) 日本経営史研究所 (2004) を参考に作成｡ 
 
間がかかるため, 負荷平準化の手段として柔軟性
を欠いている｡ このような理由から, 揚水発電に
代わる電力負荷平準化手段として, 電力貯蔵用電
池の開発が模索されることになる｡ 
揚水代替の手段として新型電池の開発が目指さ
れたのは, 他の電力貯蔵手段に比べて, 電力の損
失が低いことに加え, 小型であるため需要地の近
くに設置することが可能だったからであった7)｡ 
当時開発が目指された新型電池は, 古くからある
鉛蓄電池に比べて, 単位あたり電力貯蔵能力の理
論値が高く, 経済性と耐久性の観点から, 揚水代
替を達成できると期待されていた｡ 
3-2. 各国政府支援下の技術開発 
電力貯蔵用電池の本格的な開発が行われたのは 
2 度のオイルショックを経験した1970年代からで
あった｡ 各国政府の支援下で, 日米欧を中心に電
力負荷平準化 (揚水発電の代替) と, 電気自動車 
(ガソリンエンジンの代替) に利用するための開
発が活発化していった｡ たとえば NaS 電池は, 
1967年に米フォード社が基本原理を発見し, 発表
したことをきっかけに, その高い理論エネルギー密
度に注目が集まり, 競うように開発が行われた8)｡ 
米国では, エネルギー省 (DOE: Department of 
Energy) などが実施する政府プロジェクトの下で, 
フォード社や, GE 社 (General Electric), ダウ・
ケミカル社 (DOW Chemical) 等が電力負荷平準
化と電気自動車向けの NaS電池開発に挑んでいる｡ 
しかし, これら米企業の開発活動は, 政府支援の
縮小などを理由に1980年代に中止されていった9)｡ 
欧州では, 電力負荷率が相対的に高かったため, 
主に電気自動車用に新型電池の開発が進められ, 
もっとも精力的に NaS 電池開発を進めたのは英
CSPL 社 (Chloride Silent Power Limited)10)および
独 BBC 社 (Brown Boveri & Cie)11)であった｡ 両
社は英独米政府支援の下に1990年代後半まで開発
活動を継続し, 相応の成果を達成している12)｡ し
かし, CSPL 社は英国電力自由化に伴う政府補助
金削減と独 RWE への売却を, BBC 社は ABB 社にな
った後の事業合理化を背景として, NaS 電池開発か
ら撤退していった13)｡ BBC社の開発成果は合弁企業
ナステク (NaStech Corporation) を通じて日本ガイ
シに移転され, 同社と東京電力による電池開発プロ
ジェクトの進展に大きな影響を与えることになる｡ 
日本では, 同じ1970年代にいくつかの企業にお
いて新型電池の基礎研究が開始されるとともに14), 
まず政府が主導した ｢電気自動車の研究開発大型
プロジェクト｣ において開発がすすめられた｡ 電
気自動車の研究開発大型プロジェクトは, 1966年
から日本政府がすすめた ｢大型研究技術開発制
度｣ にもとづいて,  5 年間で約50億円を投じ, 電
気自動車用の新型電池と車体, 制御装置, 充電方
式等利用システムを開発することが計画された15)｡ 
公害の抑制やエネルギー需給のコントロールが目
最
大
電
力 (
万
ｋ
Ｗ) 
年
負
荷
率 (
％) 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
18,000 
16,000 
14,000 
12,000 
10,000 
8,000 
6,000 
4,000 
2,000 
0 
51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 年 
最大電力 
年負荷率 
Hosei University Repository
48  政府主導技術開発プロジェクトの代替物 ―電力貯蔵用電池の開発 
指されていた｡ プロジェクトには自動車メーカー
材料メーカーのほか, 湯浅電池, 日本電池, 新神
戸電機などの電池メーカーが参加している16)｡ こ
のプロジェクトでは, 従来の鉛蓄電池の改良と, 
亜鉛空気電池, 鉄空気電池, 鉄ニッケル電池, 
NaS電池という 4 種の新型電池の開発が行われた｡ 
プロジェクトの成果として, 新型電池を搭載した
実験車の走行試験が行われたものの, 新型電池も
これを搭載した電気自動車も広く流通することは
なかった17)｡ 
3-3. ムーンライト計画における新型電池電力貯
蔵システムの開発 
電気自動車の大型プロジェクトに代わって, 新
型電池開発の大きな推進母体になったのが, ムー
ンライト計画の名称で知られる ｢大型省エネルギ
ー技術研究開発制度｣ であった18)｡  2 度のオイル
ショックを背景として, ムーンライト計画ではエ
ネルギーの転換効率・利用効率の向上が目指され
ていた19)｡ ムーンライト計画下で1980年度から91
年度まで行われた ｢新型電池電力貯蔵システム｣ 
開発プロジェクトでは, 都市近傍の変電所に設置
する新型電池によって揚水発電の代替をすすめる
ことが意図され, 開発対象にNaS電池, レドック
スフロー電池, 亜鉛塩素電池, 亜鉛臭素電池の 4 
つが選ばれた20)｡ 
新型電池電力貯蔵システムのプロジェクトの目
標は, 1980年度から90年度までの11年間に170億
円を投じ, 新型電池によって負荷平準化を行う電
力貯蔵システムの開発であった21)｡ システムの目
標到達性能は, 揚水発電と同等と考えられる総合
エネルギー効率70％以上, および耐用年数10年間
を満たすことである｡ これはシステムの ｢実用化
のめどになる｣ 水準で, 実用にあたっては揚水発
電と同等以上の経済性を持つことが前提とされた｡ 
プロジェクトでは, NaS 電池と亜鉛臭素電池の 
2 つについてのみ, 最終的に1000kW 級プラント
の実証試験が行われた22)｡ 開発を湯浅電池が担当
する NaS電池は関西電力の協力の下で巽電力貯蔵
試験所に, 古河電気工業が担当する亜鉛臭素電池
は九州電力の協力の下で今宿電力貯蔵試験所にお
いて, 実証試験が行われた｡ しかし経済性・耐久
性・安全性が課題として残され, 実用化までに時
間がかかると認識されたため, 後継共同研究を行
うことが電力業界に要請された23)｡ 電力業界の共
同研究は1995年まで続けられたものの, 当時通産
省工業技術院が描いたシナリオとは違って24), 電
力業界は信頼性や需要量に関する不安から, ムー
ンライト計画で開発された電池電力貯蔵システム
の導入に消極的であった25)｡ 
このような事情を背景に, 続く1990年代に行わ
れた政府プロジェクト ｢ニューサンシャイン計
画｣ (エネルギ ・ー環境領域総合技術開発推進計画
の通称) の ｢分散型電池電力貯蔵技術開発｣ プロ
ジェクトでは, 新たに次世代電池として期待され
るリチウム・イオン電池を, 家庭向け電力負荷平準
化および電気自動車用に開発することになる26)｡ 
ムーンライト計画の新型電池電力貯蔵システム
開発が終了した1990年代に, 引き続き同計画で開
発の対象となった電池について積極的な技術・事
業開発活動を続けたのは, 同計画に参加せず独自
開発をすすめた東京電力・日本ガイシの NaS 電池
の共同プロジェクトおよび, 関西電力・住友電気
工業のレドックスフロー電池の共同プロジェクト
であった 27)｡ NaS 電池については, 欧米では 
CSPL 社や ABB 社が開発を続け, 国内でも電力業
界がムーンライト計画の後継研究を行ったものの, 
どちらも90年代半ばに事実上終了している｡  2 つ
の政府プロジェクトを通じて同電池の開発に挑ん
だ湯浅電池は, 1980年代半ばに将来の量産計画を
発表したこともあったが28), 90年代のニューサン
シャイン計画からはリチウム・イオン電池に注力
している29)｡ これに対して, 東京電力・日本ガイ
シの NaS 電池および, 関西電力・住友電気工業の
レドックスフロー電池の両開発プロジェクトは, 
その後も事業化に向けた活動を継続させており, 
前者はすでに量産規模での事業化を果たしている｡ 
多くの企業において新型電池開発の継続が困難
になった理由として, 各社固有の事情のほかに次
のような点が一般に指摘されている30)｡ 第 1 に, 
導入コストを普及水準まで低減できると見込むこ
とが困難であった｡ 第 2 に, NaS 電池については
振動や衝撃によって発火事故を起こしやすいため
安全性の確保に時間がかかると考えられた｡ すな
わち経済性と耐久性・安全性の観点から, 実用化
にはまだ時間がかかると考えられたのであった｡ 
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ムーンライト計画下で行われた新型電池開発は 2 
つの電池について1000kW 級パイロットプラント
の実証試験という成果をあげたものの, 参加企業
がこれを事業化することはなかった｡ 代わって事
業化を試みたのは, 政府の計画とは同時期に, 別
に技術開発を行った東京電力・日本ガイシおよび, 
関西電力・住友電気工業らのグループであった｡ 
以下では, 量産規模の事業化をすでに実現してい
る前者の NaS電池開発プロジェクトに焦点をあて
る｡ 東京電力と日本ガイシのプロジェクトは, 政
府の支援下で同時期に電力貯蔵用電池の実用化を
目指した企業群とは異なって, いったいなぜ, ど
のように事業化にいたったのであろうか｡ 
4 . 東京電力と日本ガイシによるNaS電池開発プ
ロジェクト31) 
4-1. 共同体制による技術開発プロジェクトの始動 
東京電力と日本ガイシのプロジェクトが開始さ
れる端緒は, 東京電力で電力貯蔵用の新型電池を
開発するという意思決定がなされたことであった｡ 
東京電力において開発が目指されたのは, 揚水発
電に代わる電力貯蔵手段を確保したいという電力
会社としてのニーズからであった｡ 揚水発電の
様々な制約と電力需要の急増が背景にあった｡ 国
の計画と別の開発体制をとった大きな理由は, 要
素技術開発のみならず, 将来の実用化までを考え
れば, 電力会社が自ら開発を行って技術を確立する
必要があると考えられたことであった32)｡ 平岩外四
社長を中心に当時の東京電力経営層がもつこのよう
な見解は, その後直面した苦難を乗り越え, プロジ
ェクトの存続を支えた力でもあった｡ 平岩は, 1976
年から84年まで東京電力の社長を, 93年まで会長を
つとめ, その後2007年まで相談役についている｡ 
経営層の指示で始まったプロジェクトは, まず
1982年にいくつかの代替技術を評価し, NaS 電池
を開発の対象に選ぶことになる｡ NaS 電池の基本
になるのは, 図 2 にみられるような単電池である33)｡ 
負極にナトリウム, 正極に硫黄, 電解質には ｢β
アルミナ｣ と呼ばれるイオン伝導性セラミックス
を用いる｡ β アルミナの円筒内部にナトリウム
を, 外部に硫黄を入れて, 全体を金属筒に収納し
た構造になっている｡ 単電池の起電力は電力貯蔵
用としては低く, 容量も小さいため, 運用にあた
ってはモジュール電池として複数の単電池を集合
化させる｡ 動作温度が約300度であるため, モジ
ュール電池は昇温に使う電気ヒーターを設けた断
熱容器に収納される｡ 
 
図 2 . NaS 単電池の構造と動作原理 
 
出所) 東京電力・日本ガイシ (2006), p. 7 から引用｡ 
 
東京電力では, 開発対象の選択にあたって, ム
ーンライト計画で開発候補にあった他の新型電池
との比較検討がなされた｡ NaS 電池は, 従来の鉛
蓄電池の 4 倍程度の理論エネルギーを持つため, 
都市近郊におく分散型電源として比較的小さなス
ペースに設置ができると考えられた｡ また, 他の
新型蓄電池のように電解液を循環させるポンプや
弁など可動部品が不要なため, 電池の保守が容易
であると考えられた34)｡ 逆に, 運転温度が高温で
あることやナトリウムと硫黄の化学的活性度が高
いこと, 電解質のセラミックス・βアルミナが破
損しやすいことから, 入念な安全対策が必要であ
った35)｡ 実際, 多くの開発主体が β アルミナの
破損による火災事故の頻発を経験し, NaS 電池の
実用化を断念していった｡ 
NaS 電池の実用化にあたって克服すべき技術的
課題の難度は高く, 他の新型電池にたいして, 絶
対的な優位性が確認されたわけではなかった｡ 同
様の事情から, 国のムーンライト計画でも 4 つの
新型電池開発が並行にすすめられていた｡ 
開発対象の選択を経て, 東京電力は開発パート
ナーの選定に移った｡ 当時の東京電力では, 協力
メーカーを見つけて開発資金を折半し, 共同開発
を進めることが技術開発活動の基本的な姿勢であ
った｡ 最初に開発パートナーとなったのは, 日立
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製作所であった｡ 日立は日本で有数の重電企業で
あり, 原子力発電設備をはじめとする取引実績が
あり, 大規模技術の開発パートナーとしてその資
源能力に信頼がおけると考えられた36)｡ 
1983年に, 東京電力と日立の 2 社で共同開発が
開始されたものの, セラミックス技術に長けたメ
ーカーの開発協力が不可欠であると考えられたた
め, 日本ガイシをはじめとするセラミックス・メ
ーカーに開発への参画が打診された｡ 当初 NaS電
池の技術的難度を理由に全メーカーが応諾せず, 
東京電力は日本ガイシを改めて説得することにな
る｡ 日本ガイシが最終的に応諾した背景には, 東
京電力が碍子を中心とする電力事業の重要な顧客
で, それまでに長期的な取引関係のもとで信頼関
係の構築や知識の共有がなされていたことがあっ
た｡ 同社はこのような関係を梃子に, 主力とする
碍子事業の成熟化を見据えて, やがて電力貯蔵用
電池事業に多角化しようと考えることになる37)｡ 
相応の研究開発投資を行うことによって新規事業
を開発し, 多角化をすすめようとする政策は日本
ガイシの代々の経営者に受け継がれていた38)｡ 
4-2. 共同開発体制とその変化 
NaS 電池のプロジェクトは, 翌84年に東京電力
と日本ガイシの ｢固体電解質管の開発・共同研究｣ 
が開始されることで,  3 社の共同開発体制になっ
た｡ この体制では,  2 つの日立製電池が成果を競
う形でプロジェクトが進められた｡ 電池本体と部
品の β アルミナ管の両方について日立が一貫製
造する電池と, βアルミナ管については日本ガイ
シが製造する電池である｡ 東京電力は, 開発目標
や仕様を設定し, 変電所等のフィールドで性能を
評価, 検証する ｢ユーザー｣ として, 研究の全体
を管理していた｡ 
プロジェクトでは表 1 に示される開発目標が設
定され, ムーンライト計画の新型電池開発と同様, 
需要地近傍に電池を設置することによる ｢揚水代
替｣ が意図されていた｡ 当時の NaS電池は, 数百
サイクルの充放電でベータアルミナが破損してし
まい耐久性に難があると考えられていた｡ そこで
1980年代には原料粉の組成まで踏み込んで多くの
開発主体が苦しんだ β アルミナ管の耐久性向上
に焦点が当てられた39)｡ 
表 1 . 東京電力・日本ガイシの NaS 電池開発目標 
項目 目標 
耐久性 1500サイクル (10年) 以上 
エネルギー効率 75％以上 ( 8 時間毎充放電・AC 端) 
経済性 揚水発電所と同等以上 
コンパクト性 
首都圏の狭い土地に設置できる 
(70kWh / m3以上, 175kWh / m2以上) 
安全性 外的・内的異常時に破損が拡大しない 
出所) 奥野 (1993) および原田 (1993) を参考に作成｡ 
 
1990年前後から, プロジェクトは開発体制を変化
させていくことになる｡ 1989年に日本ガイシが β
アルミナのみならず電池本体についても自ら開発製
造することを提案し, プロジェクトは日立製および
日本ガイシ製の 2 つの NaS 電池が性能を競い合う体
制に変化した｡ 日本ガイシの提案にもとづく体制の
変化は, 主として 2 つの事情を背景としていた｡ 
第一に, 日立と日本ガイシの協業において摩擦
が生じていたことである｡ たとえば, 試作電池の
運転中にβアルミナ管が破損した場合, その原因
究明には電池の構造も検討する必要がある｡ しか
し, 電池製作上は協業関係にありながら, βアル
ミナ管の供給を巡っては競合関係にあったため, 
ガイシ製βアルミナ管を搭載した電池が破損した
場合, 電池をβアルミナ管とそれ以外に分け, 日
本ガイシが前者を, 日立が後者をもちかえってそ
れぞれ別個に原因究明にあたることが行われてい
た｡ 部品供給についての競合関係が, その技術的
な相互依存関係にも関わらず, 二社による円滑な
協業を妨げていたという｡ 
第二に, 開発体制の変化は, 日本ガイシによる
電力貯蔵用電池事業そのものへ参入, 多角化しよ
うとする意図のプロジェクト内での明示化であっ
た｡ 先だって, プロジェクト参加の 2 年後, 1986
年には電池の技術面および事業面のノウハウを導
入するため, 湯浅電池をはじめとする電池メーカ
ーから数人の技術者が招き入れられていた｡ 続く
87年には, 独 BBC 社と NaS 電池の技術提携が行
われている40)｡ 翌88年, この技術提携は, 日本ガ
イシと BBC 社の研究開発合弁企業ナステクの設
立に発展した｡ 日本ガイシが持つ機能性セラミッ
クスの材料技術を BBC 社に導入し, BBC 社が持
つ NaS電池の製造技術を日本ガイシに導入するこ
とが目的であった41)｡ 
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図 3 . 東京電力・日本ガイシのプロジェクトの主なスケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所) 東京電力 (2007), 東京電力・日本ガイシ (2006) および両社へのインタビュー記録を参考に作成｡ 
 
ナステクにおいて日本ガイシ開発部隊に課せられ
たミッションは, BBC 社が開発した電気自動車用電
池技術を電力負荷平準化用に応用することであった｡ 
図 3 に示されるように, β アルミナ管の開発とオー
バーラップする形で単電池の開発が進められ, 1990
年代にはいると単電池の集合化によるモジュール製
作およびシステムの実証試験が始められた｡ 
日本ガイシにおけるβアルミナ管の製造技術開
発が進み, BBC 社の電池基本構造が導入されたこ
とによって, NaS 電池の寿命は飛躍的に高まって
いた｡ このため, 1992年末から実証試験に移され
た50kW システムは, 基本的な要素技術が確立さ
れた ｢実用原型機｣ として位置づけられた｡ 以後
の開発では, システムの大型化とこれにともなう
技術課題の克服に重点がおかれていくことになる｡ 
翌年, 日立はプロジェクトから退出し, 自社開発
をすすめることになった42)｡ 
4-3. 共同開発体制の維持と駆動 
プロジェクトが実証試験段階にはいると, 実際
に NaS電池を運転させるユーザーとして東京電力
の役割が増していった｡ 日本ガイシと東京電力の
開発部隊は, 実証試験に伴う様々なやりとりを通
じて, 両社が持つ電力機器の品質管理・品質向上
ノウハウをぶつけあい, NaS 電池の性能を向上させ
ていった｡ 碍子など電力関連製品において長期的な
取引関係にある二社が共同開発体制をとっていたこ
とが, 開発活動の進展に大きな影響を与えていた｡ 
高温で作動する NaS電池は, 試作システムの運
転に際して, 設計・製造段階では予想がつかない
要因によって, 活物質の漏れや β アルミナ管の
破損が起き, 問題の分析と対策の立案が繰り返さ
れた｡ トラブルへの対応過程において, 両社がも
つ電力機器の品質管理および品質向上に関するノ
ウハウが結合されたことが, 開発活動の進展をさ
さえた大きな要因の 1 つであった｡ 東京電力が電
力会社としてもつノウハウの 1 つは, 電力機器が
おこす事故についてメーカーとともに原因を分析
し, 追求して, 対策をたてることにある｡ 日本の
需要家は電力品質の要求が諸外国よりも厳しいと
考えられているため, 電力会社の技術者は, 電力
機器の品質管理と, 事故原因の追求, 品質向上に
1983 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 03 ・ ・ 2000 
東京電力・日立製作所・日本ガイシ (84-) 東京電力・日本ガイシ 
合弁企業・ナステク 
ß 管・単電池の開発： 
モジュールの開発： 
A-04 T3 T4 T5 
50kW 25kW 12.5kW 
実用原型機 性能向上・コストダウン → 
2002年営業開始 
2003年量産開始 
規制緩和活動： 
1993年  規制緩和活動を開始 
1994年  法対応検討会が発足 
1999年  消防法改正 
2000年  電気事業法改正 
2003年  建築基準法改正 
実証 1 . 単電池集合化技術  10kW 級 
実証 2 . システム化技術  100kW 級 
実証 3 . 実用原型機  50kW 級 
実証 4 . 用途別システム 
変電500kW 級, 無停電200kW 級 
非常用250kW 級, 事務所ビル50kW 級 
実証 5 . 実用性能試験 
変電6000kW 級,需要家200kW 級 
実証 6 . 実用性能試験 (大型) 
変電6000kW 級, 需要家200kW 級 
実証 7 . 実用性能試験 
需要家25-1000kW 級 
風力400kW 級 
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ついて, 日常業務を通じて徹底的に訓練されるの
だという｡ 同様に, 電力用碍子を供給し続けてき
た日本ガイシは徹底して品質にこだわるノウハウ
と社風を持っていた上, 長期にわたる取引関係か
ら電力会社の品質管理のあり方に慣れていた｡ ユ
ーザーとメーカーが一緒になって, NaS 電池シス
テムの大型化にともなう問題点の克服と改良に知
恵を絞ったことが, やがて商品として達成すべき
品質の確保に有効であった｡ 東京電力と日本ガイ
シ両社の開発チームはトラブル発生時に集まるの
みならず, 月に 1 度の ｢連絡会｣ を持つことを慣
例にしていた｡ 連絡会では, 品質管理の基礎に立
ち戻って遭遇したトラブルの確認と問題の分析, 
および実験・検査など問題解決につながる次月ま
での課題が話し合われ, 決められていた｡ 
一方, この時期には将来の電力自由化を背景に, 
揚水発電の導入コストが大幅に低下し, その代替
を目指す NaS電池プロジェクトの存続を危うくし
ていた｡ 1995年に電力自由化の第一歩として, 独
立系発電事業者 (IPP: Independent Power Producer) 
による発電事業への参入が認められた｡ 東京電力
では, 電力自由化の進展を見据えて全社的なコス
ト削減が徹底されることになり, 発注・調達方式
の改善や新工法の導入によって揚水発電を含む発
電所の建設・運営コスト低下が実現されていった43)｡ 
研究開発費も1993年度の750億円をピークとして
2000年代初頭まで減額が続いた44)｡ 
揚水発電のコスト低下に伴う代替難度の上昇と
予算の縮小, 開発期間の長期化にともなって, 東
京電力社内ではプロジェクトへの資源動員を疑問
視する声があがった｡ プロジェクトへの研究開発
投資が続けられたのは, 東京電力の経営層がこれ
を一貫して支持し ｢設備投資を抑制する効果をもつ
主要テーマの 1 つ｣ に位置づけたからであった45)｡ 
経営層の方針は, NaS 電池の用途の多様化と付
随する実証試験のあり方にも及んだ｡ NaS 電池は, 
これまでの変電所設置用に加えて, 需要家設置用
を開発し, 試験することが, 1994年に決められた｡ 
電力のユーザーが電力負荷平準化手段を持つ可能
性と需要家設置用システムの検討を指示したのは, 
この時点で会長になっていた平岩外四であった｡ 
当時, 国のニューサンシャイン計画において分散
型電池電力貯蔵技術の開発が行われたり, 電力自
由化の流れのもとで分散型電源として都市ガスや
石油を燃料とするコージェネレーション (熱電併
給) 機器の普及が見込まれていたりしたことが, 
背景にあったのかもしれない46)｡  プロジェクト
は1995年から500kW級変電所用システムと, 需要
家用の250kW 級非常用電源兼用システムおよび
50kW 級事務所ビル用システムの実証試験を開始
した｡ 翌96年には, 需要家用に200kW級無停電電
源兼用システムを設置, 電力会社以外のユーザー
として初めて NTT に50kW システムを納入し, 実
証試験を行っている47)｡ この決定は, 後に電池の
事業化が行われる際の重要な布石になっていた｡ 
ただし, この時点では未だ変電所用システムが中
心的用途として考えられていた｡ 
実証試験の対象が多様化したことをうけて, 東
京電力の開発部隊は20人超まで増員され, 日本ガ
イシの開発部隊も, 本格的に事業化を見据えたも
のに変わった｡ 開発部隊の本籍が置かれていた
NaS 開発部は1995年に NaS 事業推進部になり, さ
らに1996年にABB社 (BBC社の継続会社) がNaS
電池開発から撤退するのに伴って, NaS 事業部に
昇格した｡ 約100人までふくらんでいた開発部隊
は, 同事業部へ異動することになった｡ ABB 社
の撤退を機に, 日本ガイシは極東に限らず NaS電
池事業を海外展開できるようになった｡ 
実証試験は, 事業化をみすえたものであったた
め, 硫黄やナトリウムのような危険物を含有する
NaS 電池の設置について, 消防法と建築基準法の
緩和を訴える活動もこの90年代半ばから他社との
協力の下にすすめられた｡ 新型電池の電力業界共
同研究を背景として, 日本の 9 電力会社に, 日本
ガイシ・湯浅電池・日立の 3 メーカー, ユーザー
として NTT を加えた ｢LL (Load Leveling) 法対
応検討会｣ が1994年に発足し, 規制緩和活動が進
められた｡ 結果, 1999年に消防法, 2003年に建築
基準法の改正が認められた｡ 
また, 技術開発面では, 1990年代半ばに訪れた
コスト削減要求の増大に対して, 部品点数の削減
につながる単電池の大容量化技術の開発を目指す
ことになった｡ 単電池の大容量化は, そのエネル
ギー効率を下げてしまうというトレードオフがあ
ったため, このトレードオフの上を行ったり来た
りする新たな技術開発が繰り返されることになる｡ 
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4-4. 用途市場の再定義 
揚水発電の建設運営コスト低下に伴う目標導入
コスト低下という課題は, 1998年の ｢T 5 型｣ 単
電池完成によって解決の糸口をつかんだ｡ T 5 型
は電池容量を従来の2.5倍, エネルギー密度を 2 
割高めたため, これを集合させた50kW モジュー
ルおよびシステムにおいて, 技術的な実用性能と
大きなコストダウンが達成された48)｡ 
ところが, 1990年代末にプロジェクトは,  2 度
目の大きな困難に直面していた｡ この時期までに, 
揚水発電所の整備が進み, 技術進歩によって立地
やコストの制約が緩和されていた｡ 揚水発電所は
90年代末に過剰設備を抱えるようになり, これを
代替する設備の必要性が疑問視されはじめていた
のである｡ 揚水発電の代替が主用途では, 大きな
需要が見込めないため,  2 つの新たな位置づけが
考えられた｡  1 つは, 安価な電気料金と安定した
電力品質によって, 自由化後も電力会社に顧客を
つなぎとめる需要家設置の分散型電源であった｡ 
東京電力において経営層の指揮の下, 全社的な用
途検討が行われた結果でてきた位置づけであった｡ 
電力自由化が進展し, 1999年に大規模工場やスー
パーマーケットなど大口需要家を顧客とする小売
事業への新規参入が認められることになっていた｡ 
NaS 電池を導入した顧客は自身で電力負荷平準化
を行い, 安価な夜間電力を有効に利用することが
できる｡ また, NaS 電池は電力のバックアップ・
システムとして, 非常用電源や無停電電源, 瞬低
対策電源の役割を持たせることができるので, 安
定した電力品質を得ることができる｡ 電力会社が
従来から営む電力一貫供給事業を補完し, これを
守ることが NaS電池に期待されていた｡ このよう
な軸足の転換は, 1990年代半ばから需要家設置シ
ステムの実証試験をすすめていたことから, 円滑
に進めることが可能になっていた｡ 
もう 1 つの用途市場は, 社会的要請が高まるクリ
ーン・エネルギー発電の出力を安定化させるための
併用電源であった｡ 太陽光発電や風力発電といった
クリーン・エネルギーは, 天候によって出力が大き
く変動するため, 電源として不安定であることが大
きな課題の 1 つとされており, NaS 電池を組み合わ
せれば電力供給を安定化させることが可能になる｡ 
日本ガイシでは1998年の経営計画において ｢次
世代の電力分野の主力商品｣ として NaS電池の量
産を2002年から開始し, ｢一般企業向け｣ に年間
300億円の売上を目指すことが発表された49)｡ 98
年頃までは, 電力会社を主たる顧客にとしてピー
ク電力の抑制を訴求してきたものの, 2000年以降
は非常用電源などの付加機能を需要家に訴求する
とともに, 電力品質の低下が問題視されはじめた
り, 自然エネルギーの利用が拡大しはじめたりし
た欧米を中心とする海外市場への展開を視野に入
れることが決められた50)｡ 
4-5. NaS電池の事業化 
NaS 電池の事業化にあたって最大のボトルネッ
クは, プロジェクトの大きな課題であり続けた, 
顧客が支払う初期費用にあたる電池の導入コスト
であった51)｡ 電力自由化の進展は, 事業化を後押
しした一方, 顧客の要求単価水準をいっそう厳し
いものにしていた52)｡ 導入コストの低減のために, 
単電池の大型化とエネルギー効率の向上に関わる
多数の技術開発と, 原材料の見直しや部品の標準
化, 工程の短縮と自動化が徹底的に行われた｡ 日
本ガイシによる製品・生産技術開発努力に加え, 
パートナーである東京電力の需要家への営業活動
が, 生産量の拡大を通じて, コスト削減に大きく
寄与することになった｡ 
事業化は, 東京電力による営業活動の開始と, 
日本ガイシによる量産の開始を通じてすすんだ｡ 
東京電力では2001年に NaS電池の営業体制が構築
され, まず工場など主として電力の大口需要家向
けに翌02年度から, 本格的な営業活動が開始され
た53)｡ 販売は顧客の導入コスト低減のために, リ
ースを通じても行われた54)｡ 東京電力が日本ガイ
シから NaS電池を買いとって顧客にリースし, 電
池運転監視や保守業務まで行ったうえ, これら付
随業務の分を含むリース料を顧客からうけとる仕
組みである｡ 営業初年度の売上目標は, 1.5万 kW
の受注による売上高30億円であった｡ 
東京電力における営業体制の確立を機に, 東京
電力と日本ガイシの間で販売に関する協定が結ば
れた｡ まず, 東京電力管内については, 同社が日
本ガイシ製 NaS電池の営業窓口になり, 他の電力
機器を加えたシステムとして販売する｡ 東京電力
は販売後の運転監視業務や保守業務も請け負う｡ 
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この場合, 日本ガイシは NaS電池の販売収入を得
る一方, 東京電力はシステムの販売収入と運転・
保守業務の収入を得た上, 電力需要家の顧客とし
ての維持が期待できる｡ 他方, 東京電力管外は, 
日本ガイシが営業まで行い, 東京電力は一定のロ
イヤリティ収入を得る｡ NaS 電池の便益が電気料
金に関わるため, 全国的に電力会社が需要家サー
ビスとして提供するケースが大半であったものの, 
結果として2006年頃までは東京電力管内の販売量
が全体の 8 割前後を占めていた｡ NaS 電池は下水
道処理施設や研究施設, 工場, 小売施設, 病院な
どへ納入された｡ 
一方, 日本ガイシは, 50億円を投じて愛知県小
牧市に年産6.5万 kWの生産能力を持つ専用工場を
建設し, 2003年度からこれを稼働させた｡ 年間90
億円程度の売上高をあげることが目標とされ, 数
年後には年産20万 kW まで生産能力を拡張するこ
とが計画された55)｡ 東京電力を中心とする営業活
動と, 日本ガイシによる量産の開始によって, 
NaS 電池の生産量は増え, 導入コストは低下して
いった｡ 2006年 9 月時点では, 電池は電力需要家
を中心に納められ, 半数が非常用電源等の付加機
能を持つ兼用型であった56)｡ 顧客は, リース方式
や国が実施する助成制度を利用しながら導入コス
トを低減し, 購入に踏み切っていると思われた｡ 
国はエネルギー資源を有効活用する事業に対して, 
様々な助成制度を実施しており, NaS 電池も一部
とはいえその恩恵を受けていた57)｡ 
ただし, NaS電池の普及を拡大させるためには, 一
層のコストダウン努力が必要とされ, 2005年度まで
NaS 電池の普及の遅れがたびたび指摘されていた｡ 
NaS 事業の収益を改善し, 売上の増加を促した
のは, 海外電力会社の設備投資抑制や, 国内外の
風力発電需要の増加であった｡ 米国を典型とする
広大な大陸において送電・配電システムを整備す
るには, 巨額の設備投資が必要になるうえ, 景観
面での規制をクリアする必要があると考えられた58)｡ 
海外電力会社が送電・配電システムへの設備投資
抑制に NaS電池を利用するようになれば, 同電池
の海外市場における大きな需要先になる｡ 
風力発電補完装置としての需要も, 国内外にお
いて増加をはじめている｡ 各国の政府が自然エネ
ルギー導入を促していることを背景に59), 風力発
電事業者等向けに NaS電池の需要が高まると考え
られている60)｡ 実際, NEDO が2007年度から開始
した ｢風力発電系統連系対策助成事業｣ を追い風
に, 日本風力開発が青森県六ヶ所村に建設中の二
又風力発電所に, 34MW という大容量の NaS 電池
が採用されている61)｡ NEDOでは, 2000kW以上の
風力発電機を新たに建設する事業者に対して, 
NaS 電池やレドックスフロー電池, 鉛蓄電池, リ
チウム・イオン電池など電力貯蔵設備の設置費用
を, 2012年度まで最大 3 分の 1 まで助成すること
が決められたのであった62)｡ 
このような需要を背景に, NaS 事業は2006年度
から収益を改善し, 売上高についても翌年度に電
力関連事業の16％強を占めるようになった63)｡ 日
本ガイシにおける NaS電池事業の売上高をみると, 
図 4 に示されるように, 営業体制の確立によって
本格的な販売が開始された2002年度は33億円で, 
量産が開始された翌03年度に61億円に倍増するも
のの, 05年度まで同水準が続いていた｡ しかし生
産工程の合理化とともに, 海外市場への販売や, 
風力発電との組み合わせ需要増を背景として, 売
上高は, 2006年度には事業化当初目標としていた
100億円を超え, 翌07年度は133億円になった64)｡ 
2006年度からの事業成果の改善傾向は, 売上高の
みならず, 営業損益にも及んでいる｡ 図 5 に示さ
れるように, 営業損失は2004年の31億円をピーク
に縮小し始めており, 07年度には黒字転換を果た
すことになった｡ 
 
図 4 . 日本ガイシ電力関連事業における製品別売上高推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所) 日本ガイシ決算説明会プレゼンテーション資料 
(2006年 5 月12日; 2007年10月30日; 2008年10月30日) 
を参考に作成｡ 
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図 5 . 日本ガイシ電力関連事業における製品別営業損益推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所) 日本ガイシ決算説明会プレゼンテーション資料 
(2006年 5 月12日; 2007年10月30日; 2008年10月30日) 
を参考に作成｡ 
5 . ディスカッション 
東京電力と日本ガイシの NaS電池開発プロジェ
クトは, いったいなぜ, ムーンライト計画という
政府プロジェクトの下で電力貯蔵電池の開発にあ
たった企業群がなしえなかった事業化を行うこと
ができたのだろうか｡ ムーンライト計画下の電力
貯蔵電池開発プロジェクトそれ自体は確かに実用
化を見据えたものであったものの, 事業化を目指
すものではなかった｡ しかし, この国家プロジェ
クトに参加した企業が, プロジェクトの成果を応
用して同種の電池を事業化したものはこれまでに
ない｡ 湯浅電池に協力して NaS電池の実証試験を
行っていた関西電力を例外と考えることもできな
いではないが, 東京電力らと同様に国のプロジェ
クトとは別に住友電気工業とレドックスフロー電
池の事業化を目指している｡ 
本稿では, 東京電力と日本ガイシ 2 社の共同開
発体制およびこれを支えた背景が持つ性質が, 20
年間の長期におよぶ技術及び事業開発活動を継続
させ, 170億円を投じた国の計画と同等あるいは
これを凌駕する投資を可能にしたと考える｡ 市場
の失敗から過小投資になりがちな民間の開発活動
において, いかにしてそれが可能であっただろう
か｡ 東京電力という公益企業と日本ガイシという
私企業のプロジェクトが, 彼らのプロジェクトが
持ついくつかの特質を背景として, 一方で政府プ
ロジェクトに匹敵するほどのリスク耐性と開発規
模, 継続性を発揮し, 他方で民間のプロジェクト
ゆえの柔軟性を持ち得たと考えられる｡ 国が行う
プロジェクトと, 民間が行うプロジェクトの中間
的な色彩を持つことによって, 彼らのプロジェク
トは1980年代初頭からの20年間にわたって, 電力
貯蔵用電池の実用化に関わる政府プロジェクトの
代替物として機能していた｡ 
 2 社のプロジェクトの大きな特徴の一つは, 公
益企業である東京電力を見込み顧客として, 従来
からの長期的取引関係にもとづいて, これが遂行
されたことであった｡ NaS 電池のプロジェクトは
碍子を基本とする電力部材の売り手・買い手関係
を背景として始められた, メーカーと見込み顧客
の共同開発であった｡ 
この点は, プロジェクトにとって第 1 に, 相対
的に明確で安定的な需要が存在したことを意味し
ており, 長い年月の中で様々に事情が変化した際
に新たな需要の探索を促すことにもつながってい
た｡ 一般に, リスクが高く開発が長期にわたる技
術に対して行われる, 政府の直接的な開発支援が
当該技術の普及につながるには, 需要面での施策
が必要であり, その欠如が政府支援の実効性を削
いでいると論じられる  (今井 (1984); Kemp 
(1997); Loiter & Nohberg-Bohm (1999))｡ 逆に, 
政府調達のように政府自身が顧客である場合, 明
確なニーズの理解の下で技術開発支援が実効性に
つながりやすいという (Nelson & Langlois (1983))｡ 
プロジェクトは揚水発電の代替という東京電力の
明確なニーズの下に始まり, 時間の経過に伴って
当初のニーズが疑問視されるようになると, 電力
事業への新規参入業者に対抗する武器として開発
対象を位置づけるようになった｡ 出力が安定しな
い自然エネルギー発電の補完装置としての需要や
海外市場については, 日本ガイシの需要開拓活動
の成果としての側面を見ることができるものの, 
事業化にいたる期間のほとんどについて, 東京電
力という見込み顧客の明確で安定的な需要の存在
がプロジェクトの継続を支えていた｡ これは海外
を含むほかの開発主体の多くにみられなかった特
徴であった｡ 
 2 社の長期的な取引関係にもとづいてプロジェ
クトが遂行されたことは, 第 2 に両者の円滑な協
働を促していた｡ 一般に, 日本企業は長期的かつ
協力的な取引関係をその特徴としていることが知
られており, 自動車産業を典型としてこのような
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取引慣行のもとで円滑な協働作業が行われている
と論じられる (今井他 (1984); Asanuma (1989); 
Nishiguchi (1994); Dyer (1996))｡ 共同技術開発
のような異なる経済主体の共同作業では, パート
ナーが自社の技術的知識を出し惜しみして, 一方
的に相手の技術的知識を吸収しようとするなど, 
機会主義的行動が生じうる (Hamel et al. (1989); 
Sakakibara (1997))｡ 機会主義的行動を抑制する
ためには, 各主体の役割や責任, 罰則, 成果の分
配などについて, 交渉し, 公式の契約書で定め, 
相手の行動をモニターするといった取引コストが
生じる (Williamson (1975; 1985))｡ 
これに対して, 長期的な取引慣行は, 取引相手
の機会主義的行動を減じ, 協調的行動を促進する
ことが知られている｡ ゲーム理論では, 長期的な
取引関係のように繰り返し取引 (ゲーム) が行わ
れる状況では, 将来の取引から排除されるといっ
たしっぺ返しあるいは報復が行われる恐れから, 
協調的な行動が生じると主張される (Axelrod 
(1984); Baumal (1993))｡ また, 既存事業におけ
る取引関係をもとに新たな事業の取引を行うよう
な, 複数の事業において取引がある状況では協調
が維持されやすい (Bernheim & Whinston (1990))｡ 
さらに, 長期的な関係の下で密接なコミュニケー
ションが行われると, パートナー相互に強い信頼
が醸成され, 取引コストが減じられるとともに, 
互恵性の規範が生じるなど協力関係が促進される
ことが知られている (Barney & Hansen (1994); 
Mayer & Schoorman (1995); Dyer & Singh (1998); 
Nooteboom (2002))｡ この種の協力関係の下では, 
知識の共有と交換が促進されるという (Doz & 
Hamel (1998); Dyer & Singh (1998))｡ 
日本の電力産業は, 長期にわたって東京電力に
代表される地域ごとの一般電気事業者によって運
営され, 電力部材メーカーは市場が成熟化し, 寡
占化していくにしたがって顧客であるこれら電力
会社と長期安定的な取引関係を構築していた｡ 東
京電力は, 開発費を折半してメーカーと密接なコ
ミュニケーションを行いながら技術開発を行うこ
とを慣行としており, 東京電力と日本ガイシ, 東
京電力と日立も, このような長期安定的な ｢顔が
見える｣ 関係を基盤として, NaS 電池のプロジェ
クトを開始している｡ 日本企業の長期的取引関係
を論じる諸研究が示唆するように, NaS 電池のプ
ロジェクトにおいても, 従来の取引関係に根ざし
て協調行動をとりながら, メーカー間に一定の競
争状態をつくることが行われていた65)｡ このプロ
ジェクトでは, 日本ガイシと日立が相互依存的な
作業を分担していたにも関わらず競合関係にあっ
たことからこの 2 社の間では円滑な協働, 知識の
交換が進まず, 日本ガイシの電池事業への多角化
の意思決定を機に日立は袂を別っていった｡ した
がって, 長期的取引関係がプロジェクトの成果を
高めるというほど単純な関係を想定するものでは
ない｡ しかし, 東京電力と日本ガイシの 2 社につ
いて, 碍子を基本とする電力部材の売り手・買い
手関係を背景として始められたことが, その後の
プロジェクトの進捗に大きな影響を与えていた｡ 
なぜ, 高いリスクをともなったプロジェクトに
日本ガイシが参加をし, コミットを続けたのだろ
うか｡  2 社の取引関係から考え得る説明の 1 つは, 
従来の取引において主要顧客であった東京電力が, 
その立場を利用してパワーを行使し, 日本ガイシ
にコミットメントを強要した, というものであろ
う｡ 取引の集中度と支配性に注目した産業組織論
やこれにもとづく競争戦略論からは, このような
考え方が示唆されうる66)｡ しかし, プロジェクト
開始の 3 年後にはABB社との技術提携が行われて
いることを考えると, 電池事業への多角化の意思
決定が日本ガイシのコミットメントにより大きな
影響を与えていた｡ 
 2 社の取引関係はむしろ, 将来の顧客としての
信頼感や, 高い技術能力とまじめな企業文化を持
つメーカーとしての信頼感につながっていた｡ 碍
子を中心とする長期の電力部材取引を通じて, 両
社は互いの技術力やノウハウ, 企業文化に関する
理解と信頼感を醸成していた｡ このような関係に
ある 2 社の開発部隊が, 長期にわたって実証試験
を繰り返す過程で, トラブルの経緯と解決策のや
りとりを率直に行えたことは, 開発活動の進展に
とって重要な要素であった｡ 共同開発活動を阻害
しうる互いへの不信感やコミュニケーションの行
き違いが生じなかったことが, プロジェクトの成
否に影響を与えていた｡ 
東京電力は日本ガイシにとって重要な見込み顧
客であるとともに, 共同での事業化を目指すビジ
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ネス・パートナーであった｡ 国の計画に参加する
企業群が多くの場合, テンポラリな協力関係をつ
くるのとは対照的な関係であった｡ プロジェクト
への参加を決めた日本ガイシの竹見がいうように, 
それまでの電力部材取引において培われた東京電
力との関係は, 高い難度を持つ事業開発のリスク
を低減させるものであった｡ 東京電力の撤退は日
本ガイシにとって見込み顧客の喪失と開発リスク
の増大を意味し, 日本ガイシの撤退は東京電力に
とって多額の開発投資の埋没を意味していた｡ 両
社は, このプロジェクトにおいて一種の運命共同
体関係にあり, 機会主義的な行動が介在する余地
はきわめて小さかった｡ また開発期間の長期化が
互いのコミットメントを一層強化していった｡ 
さらに, 政府主導ではなく民間のプロジェクト
として行われたことは, 開発体制の柔軟性の確保
に繋がっていた｡ 政府主導のプロジェクトにおい
て, 運営体制の硬直性がしばしば効率的な進展を
阻むことが一般に指摘される (Genus (1997); 船
橋他 (2001))｡ 東京電力と日本ガイシのプロジェ
クトでは, 計画の途上で分業体制の変更が行われ
るとともに, 外部からの技術導入が決められ, 実
施されている｡ 政府主導のプロジェクトでは, 国
の支援によって開発リスクの軽減ができる一方, 
東京電力と日本ガイシのプロジェクトがもってい
たような柔軟性を確保するには, 相応の枠組み設
計が必要になると考えられる｡ 
他方, 民間のプロジェクトであることから生じ
るデメリットも当然考え得る｡ 既存研究が論ずる
ように, リスクが高く開発が長期に及ぶ技術開発
活動に政府が直接的な支援をすることが合理的だ
と考えられるのは, 民間まかせでは投資が過小に
なると考えられるからであった｡ 民間企業がその
一事業として開発活動を行う限り, その私的収益
性が問題になる｡ 東京電力と日本ガイシのプロジ
ェクトにおいて, 20年間の長期にわたって累計で
数百億円ともいわれる投資の継続を支えたのは,  
2 社の相対的に良好な経営状態に加えて, それぞ
れがもつ組織的特徴とプロジェクトの組織的位置
づけであった｡ 
まず, NaS 電池のプロジェクトは,  2 社におい
て一貫して経営層の強いコミットメントがあった｡ 
両社の経営層は, 20年間の長期に及ぶプロジェク
トの継続を支持し続けた｡ プロジェクトの存立理
由であった揚水代替シナリオの実現が困難になっ
たときにも, 必要な資金を配分し, 用途開拓に力
を貸していた｡ 日本ガイシでは, 碍子事業の成熟
化を見込んで早くから事業の多角化を進めており, 
歴代の社長に新規事業開発がミッションの 1 つと
して受け継がれていた｡ NaS 電池のプロジェクト
は, 電力事業本部という同社のいわば ｢本流｣ に
置かれていた｡ 電力関連事業は, 社名に冠される
碍子製品を中心とする同社の源流事業で, 収益の
観点からも長い間主力事業であった｡ プロジェク
トは, 碍子事業の成熟化を超克し, 本流の電力関
連事業を再生させる可能性を期待されていた｡ 
また, 日本ガイシは, 長期にわたるプロジェク
トが事業化を迎えるまで, 開発の原資を担保する
ことができた｡ プロジェクトが置かれた電力事業
本部は, 図 6 にみられるように, 1992年頃までは
成長を続け, 増収基調にあった｡ 電力事業が勢い
を失うと, エンジニアリング事業, エレクトロニ
クス事業の成長がこれを補い, 2000年以降は自動
車用排ガス・フィルタを擁するセラミックス事業
が急速に成長した｡ 多角化への強い意思とともに, 
長期の開発活動に耐え, これを実行する余力があ
った｡ 
日本ガイシでは, NaS 事業部設立の頃まで経営
層が自らプロジェクトを率いる体制をとっていた｡ 
プロジェクトの開始時に研究所長であった山本登
は当時, 専務開発本部長の職にあった｡ 1987年に
同職を退任すると, 山本はナステクの初代社長お
よび日本ガイシの技術顧問に就任している｡ 山本
の跡を継いで1991年にナステク社長になったのは, 
それまで取締役電力事業本部副本部長をつとめて
いた鬼頭国二である｡ 鬼頭は, プロジェクトに日
本ガイシが参加する決定をした際, 海外を中心に
NaS 電池の開発状況を調査した技術開発部長であ
った｡ プロジェクトの開始時から開発部隊を率い, 
1990年から NaS開発部長をつとめた磯崎孝は, 翌
年取締役に昇格した後もプロジェクトを統括し, 
1996年には常務として初代 NaS事業部長に就任し
ている｡ プロジェクトが置かれた組織的な位置づ
けは, その資源投入および継続性の点で大きな力
になっていた｡ 
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図 6 . 日本ガイシの売上高 (連結) および事業セグメント別売上高の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 1 ) 売上高変動の長期的な傾向を確認することを目的として, 1999年度から2002年
度まで一時的に連結対象となった旭テックの売上高を, ｢売上高 (連結)｣ から
除いている｡ 
注 2 ) ｢事業セグメント別売上高｣ については, 日本ガイシの発表形式変更に伴い, 
1989年度までは単独, 翌90年度からは連結のデータにもとづいている｡ また, 
｢エレクトロニクス・金属｣ 事業については, 1995年度まで ｢金属｣ 事業, 翌96
年度からは ｢エレクトロニクス｣ 事業として, 同社有価証券報告書に記載され
ている｡ プリンタ用セラミックス部品は1995年度まで ｢セラミックス｣ 事業に, 
翌96年度から ｢エレクトロニクス｣ 事業に算入されている｡ これ以外の製品に
ついても, 集計期間中に算入事業分野の変更があった可能性がある｡  
 
出所) 日本ガイシ有価証券報告書を参考に作成｡ 
 
さらに, 社長としてプロジェクトへの積極的な
関与を決めた竹見淳一や小原敏人が, 会長, 相談
役として見守っていたことも, プロジェクトにポ
ジティブな影響を与えていたと思われる｡ 日本ガ
イシにおいて, 1986年まで社長をつとめた竹見は, 
93年まで会長をつとめ, 日本経営者団体連盟副会
長や NHK 経営委員長に就任する傍ら, 2002年ま
で同社の相談役であった｡ 竹見の跡を継いで1994
年まで社長をつとめた小原も, 2002年まで会長を
つとめ, その後は相談役になっている｡ 
東京電力においても, NaS 電池の事業化には経
営層の一貫した支持があった｡ プロジェクトの開
始から1990年代後半までは, 電力会社にとって揚
水発電に代わる電力貯蔵手段の開発というニーズ
が明白であり, その実用化には電力会社自身によ
る開発が不可欠であるというある種の使命感を経
営層が持っていた｡  5 兆円規模の売上高を持つ巨
大企業であったため, 難度が高い開発プロジェク
トに対しても, メーカーとともに開発リスクを負
担できると考えられたであろう｡ また, 年月の経
過に伴って事情が変化したときに, 同社において
プロジェクトへの資源配分と位置づけの転換を支
えたのは, 平岩外四にはじまる経営層の一貫した
支持であった｡ 
東京電力においてプロジェクト開始を決定した
平岩は, 1984年に会長に就任し, 93年にこれを退
任した後, 2007年まで同社の相談役であった｡ 日
本経済団体連合会会長など社外の職務を遂行する
傍ら, 東京電力の会長および相談役として, プロ
ジェクトを見守っていたという｡ また, 技術開発
研究所担当取締役として日本ガイシをプロジェク
トに参加するよう口説いた三井恒夫は, 1986年か
ら91年まで常務技術開発本部長をつとめ, その後
東京電力の最高顧問に就いている｡ 東京電力にお
事
業
セ
グ
メ
ン
ト
別
売
上
高 (
億
円) 
4,000 
3,500 
3,000 
2,500 
2,000 
1,500 
1,000 
500 
0 
    売上高 (連結) 電力関連 
    セラミックス エレクトロニクス・金属 
    エンジニアリング 
82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 年度 
1,800 
1,600 
1,400 
1,200 
1,000 
800 
600 
400 
200 
0 
売
上
高 (
億
円) 
Hosei University Repository
経営志林 第45巻 4 号 2009年 1 月  59 
いても, 経営層のコミットメントと組織内での位
置づけが, プロジェクトへの資源配分と継続を支
えていた｡ 
新製品開発に関する議論ではしばしば, 社長直
轄プロジェクトなどを典型として経営層の関与や
認知が, 製品開発活動への資源動員を促し時とし
てその成果を高めると論じられる (野中, 1990; 
武石他, 2008)｡ NaS電池のプロジェクトのように, 
20年間に及ぶような長期の事業開発プロジェクト
の場合, 事態はもう尐し複雑である｡ 時間の経過
とともに, 多くの場合, 経営者が代替わりしてい
くからである｡ 
組織行動論あるいは意思決定論の分野では, コ
ミットメントのエスカレーションという現象が知
られている (Staw (1976); Bazerman (1998))｡ 意
思決定に伴う投資の増加とともに, この投資が埋
没コスト (sunk cost) になることを恐れるなどの
理由で, 過去の意思決定に対するコミットメント
が合理性を逸脱してエスカレートしていくという
現象で, 意思決定に現状維持のバイアスを生じさ
せる｡ 同様の現象は, 政府が主導するような大規
模投資を必要とする技術開発においても生じると
いう (Walker (2000))｡ 
長期のプロジェクトにおいて経営者が交代して
いくことは, 過去の意思決定の見直しにつながる
可能性があるため, 一見, コミットメントのエス
カレーションのような現象を回避させるように思
われる｡ しかし, 典型的な日本企業において, 経
営者は先代経営者の下で評価され, 内部昇進を通
じて就任していくこと, および先代が社長退任後
も, 会長や顧問, 相談役として一定の (場合によ
っては暗示的な) 影響力をもつことがあるとすれ
ば, 過去の意思決定の見直しが行われやすいとは
言い難いかもしれない｡ 重要な取引先に甚大な影
響を与える意思決定となれば, なおのことであろ
う｡ ただし, コミットメントのエスカレーション
が前提とする合理性からの逸脱には, 特に不確実
性が高い技術開発活動の場合, 一定の留保が必要
であると考えられる｡ プロジェクト途上における
将来性評価は, 高い不確実性の下では, 際だって
限定された知識に基づいて行うより他はないから
である｡ 限られた知識に基づいて考える事前ある
いは途上の合理性が, 成否の決着を見た後での事
後的な合理性とは異なることが考えられる (加護
野 (2002))｡ 
東京電力と日本ガイシのプロジェクトが, 多く
の開発主体の撤退や事情の変化を背景として, プ
ロジェクトの途上でどこまで合理的であったのか
については議論の余地があるように思われるもの
の,  2 社の組織的要因は電力貯蔵用電池の事業化
にとって重要な影響を与えていた｡ 歴代の経営層
は, 企業のミッションの 1 つとして開発努力を行
い, 事情の変化に合わせて開発目標を変えながら, 
資源動員を正当化しうる合理性の確保に努めてい
た｡ 長期の技術・事業開発プロジェクトにとって
は, 様々に事情を変化させる時間の経過そのもの
が障害になりうる｡ このようなプロジェクトの成
否には, 当初の目的や計画が定める合理性を超え
る駆動力が必要になるのではないだろうか67)｡ 
6 . おわりに 
本論文では, 東京電力と日本ガイシによる電力
貯蔵電池の共同開発プロジェクトを事例として, 
公益企業とメーカーによる大規模技術開発につい
て考えてきた｡ 公益企業とメーカーによる長期の
共同開発活動はこれまであまり注目されることが
なかったものの, 国が行うプロジェクトと, 民間
が行うプロジェクトの中間的な色彩を持つことに
よって, 電力貯蔵用電池の実用化に関わる政府プ
ロジェクトの代替物として機能していた｡ 本事例
では, 公益企業の社会的使命感とメーカーの多角
化への強い意志に加えて, 日本企業に特徴的とさ
れる長期的取引関係や統治構造がプロジェクトへ
の資源配分と継続性に大きな影響を与えていた｡ 
両社のプロジェクトは, ムーンライト計画下の電
力貯蔵電池開発とほぼ並行して行われていたもの
の, 独力での事業化をなしとげていた｡ 
ただし, 以下の点については注意が必要であろ
う｡ 第 1 に, リスクが高く長期にわたる大規模技
術開発について, 政府が失敗すると指摘されるの
と同様に, 公益企業も民間企業も失敗しうる｡ 東
京電力と日本ガイシのプロジェクトが平均的とい
うよりは極端な事例であるとすれば, 顕著に表出
された変数間の関係を考えるのには適していたと
しても, 平均像を描くものではない可能性がある｡ 
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多くの日本企業が本事例で見られたような長期的
取引関係や統治構造をもつものの, 技術的可能性
や固有の事情に応じて, 必ずしも同様の成果が見
込めるとはいえないであろう｡ 事例中の日立はプ
ロジェクトを退出し, 関西電力と住友電工のレド
ックスフロー電池は実用化にいたっているものの
量産規模の事業化を行っているわけではない｡ ま
た, 経営の説明責任が強く求められる昨今のよう
な状況では, この種の成果が出るまでに長期を要
する大規模開発事業を民間企業が継続することは, 
かつてよりも困難であるといえるかも知れない｡ 
ただし, 東京電力と日本ガイシのプロジェクトに
類似の例がないわけではない｡ たとえばムーンラ
イト計画下の高効率ガスタービン開発に参加した
三菱重工は, この計画とは別に, 独自の共同研究
開発プロジェクトを東北電力と並行して実施して
いる｡ 国の計画で開発されたものと異なるガスタ
ービンを実用化するにあたって, 東北電力が100
万 kW を超える発注を通じ, 導入期の顧客として
あったことが, 三菱重工に赤字の中での開発投資
を継続させたのだという68)｡ 
第 2 に, 公益企業とメーカーによる大規模技術
開発が一定の成果をあげうるという事実は, 政府
の支援による大規模技術の開発あるいはその普及
促進を否定するものではない｡ 従来の議論が民間
による開発と政府による開発の両極について主に
論じているのに対して, 中間的ともいえる色彩を
持った開発体制について本論文は論じている｡ 特
に, 環境関連技術などに対して社会的な観点から
なされる政府の普及促進事業は, 導入段階のため
コスト削減になどの課題を抱える製品技術の普及
に一定の意味を持つと考えられる｡ 日本政府は電
力貯蔵用電池のみならず, 燃料電池や太陽電池の
普及促進事業を行っており, 一定の成果を上げて
いる｡ 政府には, 民間企業にはなしえない政策努
力を期待することができる｡ 長期にわたり官民一
体となって育て, 相応の国際競争力を持つように
なったと言われる太陽電池でさえ, 2008年の現在
において未だ導入期にあり, その普及が政策支援
によって大きな影響を受ける状況にある｡ 
この点に関連して第 3 に, NaS 電池という電力
貯蔵用電池も, 量産規模での事業化が行われてい
るものの未だ導入期にあると考えられ, 事業とし
て ｢成功を収めた｣ と論ずるものではない｡ NaS
電池の供給者は事実上日本ガイシだけであり, 顧
客の導入コスト削減が課題であることも指摘され
ている69)｡ 風力発電や太陽光発電に併置すること
で電力品質の向上に高い成果を上げていることが
報道される一方70), レドックスフロー電池のほか, 
コージェネレーション機器や超伝導磁気エネルギ
ー電力貯蔵装置71), 燃料電池72), リチウム・イオ
ン電池73), キャパシタ (コンデンサ)74)といった
様々な製品技術と将来的に競合することが考えら
れている｡ 技術開発成果の評価は, 国のプロジェ
クトであれ, 民間のそれであれ, どのような時間
軸で行うのかが常に問題になる｡ 本論文では, 政
府主導の技術開発と並行して行われたプロジェクト
の, 量産規模での事業化までを射程に収めている｡ 
〔注〕 
 1) ナトリウム硫黄電池. 素材の頭文字をとって ｢NaS｣ 
(Natrium - Sulfur) 電池と呼ばれる. 
 2) 政府主導プロジェクトにおける電力貯蔵用電池開
発とこれを担当した企業群がなぜ実用化までいたら
なかったのかについての詳細な論考は, 別の機会を
持ちたい. 
 3) 技術研究組合を中心とする日本の政府主導・支援
による技術開発の歴史については, 以下が詳しい. 
後藤・若杉 (1984) および後藤 (1993), Sakakibara 
(1997). 
 4) 政府による技術開発活動の促進には, 政府が主導
する共同研究開発プロジェクト以外にも, 大学や国
立研究所の設置とそれらへの資源配分という直接的
な経路がある. また, 外国為替管理法や環境規制な
ど他の政策措置も民間の技術開発活動に影響を与え
るものの, どちらも本論文では議論の対象ではな
い. 
 5) Sakakibara (1997) は日本で行われた同種のプロジ
ェクトの包括的なデータベースを構築している. た
だし, 単なる政府調達や既存技術の実行を行うプロ
ジェクトは含まれていない. 
 6) 公益企業は民間企業でありながら官僚制組織の弊
害が強く非効率的であるとか, 他の民間企業の事業
運営を圧迫するといった批判が一般にありうる. こ
こではこのような一般的信念を無批判に反復するよ
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りも, 大規模・長期の開発活動にとってこの種の開
発体制が有効に働きうるポイントを論じたい. 
 7) フライホイール, 圧縮空気貯蔵, 超伝導磁気エネ
ルギー貯蔵など他の技術も開発が進んでいる. 
 8) 岩淵・木村 (1980), 中原 (1983). 
 9) 二又・高橋 (1986), 中原 (1983), 日経産業新聞 
(1983年 5 月10日). DOE は, 1970年代から政府プロ
ジェクト ｢電気化学エネルギー研究プロジェクト｣ 
(Research Project for Electrochemistry Energy Storage) 
の下で, 電力負荷平準化と電気自動車用に新型電池
の開発をすすめており, 80年代には米電力研究所 
(EPRI: Electric Power Research Institute) と共同で
同電池の実証試験をすすめていた. 
10) 1992年から独 RWE 傘下に入り, SPL 社 (Silent Power 
Limited) になる. 
11) 1988年にスウェーデンの重電企業アセア社 (Asea) 
と合併し, ABB 社 (Asea Brown Boveri) になる. 以
後, 時期に応じて BBC 社および ABB 社という呼称
を互換的に用いる. 
12) CSPL 社は, 英政府機関の電力協議会研究所 
(ECRC: Electricity Council Research Center) から補
助金を受けて電気自動車用 NaS 電池の開発をすすめ, 
1985年からは米DOEが実施する ｢バッテリ技術の開
発試験調査｣ (ETD: Exploratory Battery Technology 
Development and Testing) プロジェクトおよび ｢ナ
トリウム硫黄電池技術による定置型エネルギー貯蔵
プログラム｣ (Sodium Sulfur Battery Engineering for 
Stationary Energy Storage Program) において電力貯
蔵用 NaS 電池の開発を受託している (Koenig and 
Rasmussen (1996)). また, BBC 社は西独連邦政府の
支援を受けて NaS 電池の開発をすすめ, 1992年には
量産の開始と事業計画を発表している (日本経済新
聞 (1991年 6 月20日; 1992年 6 月13日)). ただし, こ
の計画は実現していない. 
13) Hamer (1996). 
14) 電気自動車の研究開発大型プロジェクトに参加し
た湯浅電池のほか, 豊田中央研究所や日本電池にお
いて基礎研究が行われている (Chiku et al. (1975); 
岩淵・木村 (1980)). また, 日本特殊陶業では1970
年代にNaS電池の原料になるβアルミナの大型成型
を試みている (日経産業新聞 (1978年10月 3 日)). 
15) 工業技術院 (1974). 大型プロジェクト制度は, 
研究開発に多額の資金と長期間, 大きなリスクを要
するものの, 国民経済にとって重要かつ緊急に必要
とされる大型工業技術について, 国が資金負担と開
発体制の確立を担おうとする制度であった. 
16) 湯浅電池は1992年にユアサコーポレーションに社
名を変更, 2004年には日本電池と合併し, 現在はジ
ーエス・ユアサになっている. 混乱を避けるため, 
以下では湯浅電池と記述する. 
17) 石川 (1998). 
18) 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (2005). ム
ーンライト計画の下では, 高効率ガスタービンや, 
スーパーヒートポンプなど 8 つの技術開発プロジェ
クトがすすめられた. 
19) オイルショックを背景とする国の技術開発計画に
は, 1974年に発足した ｢サンシャイン計画｣ (新エネ
ルギー技術研究開発計画の通称) と, 1978年に発足
したムーンライト計画がある. サンシャイン計画で
は石油代替エネルギーの開発が目指されていた. 両計
画は通産省工業技術院が推進し, 新エネルギー総合開
発機構 (NEDO: New Energy and Industrial Technology 
Development Organization) を実施主体として, 産学
組織に実際の開発が委託された. 
20) 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (1992) お
よび大高 (1987), 日本経済新聞 (1983年 9 月19日), 
日経産業新聞 (1982年 1 月19日; 1983年 2 月16日). 
21) 大高 (1987) および日本経済新聞 (1983年 9 月19
日). 
22) 日経産業新聞 (1989年 6 月14日), 日本経済新聞 
(1987年 5 月22日). 
23) 日経産業新聞 (1992年 3 月 9 日; 1992年 4 月 3 日; 
1992年 5 月11日). 電力業界の共同研究は1992年から
95年まで続けられた. 
24) 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (1992), 日
経産業新聞 (1992年 5 月11日). 
25) 日経産業新聞 (1992年 4 月 3 日). 
26) 新エネルギー・産業技術総合開発機構・産業技術
総合研究所 (2002), 日経産業新聞 (1992年 4 月 7 
日; 1992年12月18日; 1996年 5 月 9 日). 
27) 徳田 (1995). 
28) 岩淵・木村 (1980), 日経産業新聞 (1985年10月 1 
日; 1986年 3 月18日; 1989年11月17日). 
29) 湯浅電池の NaS 電池開発・事業化からの撤退時期
は明確ではない. ｢新型電池電力貯蔵システム｣ プ
ロジェクト終了後, 同社の NaS 電池開発について触
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れた新聞雑誌記事はほとんどみることがなかった 
30) 日経産業新聞 (1991年 7 月17日; 1994年 9 月30日; 
2001年 8 月29日). 
31) 本節の記述は主に以下に基づいている. 東京電
力・日本ガイシ (2006) および両社への筆者のイン
タビュー (2007年 2 月 9 日; 2007年 2 月21日), 中林
喬 (2004a; 2004b). なお, 両社による技術開発活動
の詳細については, 福島 (2008) を参照. 
32) 日経産業新聞 (1986年 2 月10). この時点では昭和
60年代後半の実用化が期待されていたという. 
33) ここでの NaS 電池の技術的な説明は, 東京電力・
日本ガイシ (2004; 2006) に基づく. 
34) 加えて, 自己放電が起こらず, 高い充放電効率が
達成できそうなこと, 完全密閉のためにガスの発生
がないこと, 材料のナトリウムや硫黄が資源として
豊富なため, 安価な供給を見込むことができると考
えられたことも選択の理由になっていた. 
35) 日経産業新聞 (1989年12月16日). 
36) 他にも, 日立の開発意欲や, 日立内で開発部隊が
おかれた日立工場の位置づけも影響していたという. 
同工場は高速増殖炉の研究を手がけていたことから
ナトリウムの扱いに慣れており, 相対的に大きな研
究予算規模が開発リスクに耐えうると考えられたと
いう. 
37) 1977年から86年まで社長をつとめ, NaS 電池プロ
ジェクトへの参加を決めた竹見淳一の発言にもとづ
く (日本経済新聞 (1994年 6 月22日)). 
38) 1986年から94年まで日本ガイシの社長をつとめた
小原敏人の発言 (日本経済新聞 (1986年 1 月27日)) 
および, 1994年から2002年まで社長をつとめた柴田
昌治の発言 (日経産業新聞 (2001年12月18日)) も
とづく. 
39) 奥野 (1993). 
40) 磯崎他 (1998). 
41) 日本経済新聞 (1991年12月23日). NGK Insulators 
(1997) によれば, 日本ガイシはナステクの資本金 3 
億 2 千万円のうち60％を出資している. 
42) 日立では, 1997年に電力事業部内に電力系統事業
を拡充するためのエンジニアリングセンターが設立
され, 同センターが NaS 電池の開発を担当するとと
もに, これに重点投資を行って, 100万 kW 級のシス
テムを開発する計画が発表されている (日本経済新
聞 (1997年12月25日); 日経産業新聞 (1997年 8 月22
日)). 同計画の実施については確認できていない. 
43) 日経産業新聞 (1994年 1 月17日;  4 月 7 日;  6 月30
日; 1995年 1 月 7 日;  2 月 7 日;  6 月15日;  3 月 5 日; 
1996年12月17日). 
44) 日本経済新聞 (2000年 5 月31日). 
45) 日経産業新聞 (1996年 4 月24日). 
46) 日経産業新聞 (1994年 5 月 5 日) では, コージェ
ネレーション機器の普及見込みに加え, 需要家用シ
ステムが, 変電所設置用の数十分の一の電力容量で
すむため, 当時の技術水準でも対応できることが, 
検討理由としてあげられている. 
47) 日本経済新聞 (1996年 8 月17日) および日経産業
新聞 (1996年11月18日). 
48) ｢大型 NaS 電池の実用化にメド｣『公研』36巻 6 号, 
1998年 6 月. 
49) 日経産業新聞 (1997年 4 月11日; 1998年 7 月15日). 
50) 高山 (2004). 
51) 1986年に竹見から日本ガイシ社長を引き継いだ小
原の発言もコスト削減の困難を語っている (日本経
済新聞 (1991年12月 8 日)). 
52) 日本経済新聞 (2005年 1 月13日) 掲載の日本ガイ
シ社長松下雋の発言にもとづく. 
53) 日本経済新聞 (2001年 9 月 2 日). 
54) 日経産業新聞 (2002年 1 月18日). 
55) 日本経済新聞 (2001年12月 8 日; 2003年 5 月17日). 
56) 東京電力・日本ガイシ (2006). 
57) NaS 電池の導入事業を助成対象の 1 つとするもの
には, 経済産業省が実施する ｢先導的負荷平準化機
器導入普及モデル事業｣ 等がある. 
58) 日経産業新聞 (2006年 7 月24日). NaS 電池の導入
は, 米 DOE による ｢電力貯蔵プログラムモデル事
業｣ の助成対象にもなっている (東京電力プレスリ
リース (2006年 7 月21日)). 
59) 日本でも電気事業者に一定割合の自然エネルギー
利用を義務づける ｢電気事業者による新エネルギー
等の利用に関する特別措置法｣ (通称 RPS 法) が
2003年から施行されている. 
60) 日本経済新聞 (2007年 1 月30日). 
61) 日本風力開発 ｢平成19-22年度中期経営計画資料｣ 
(2007年 9 月26日). 
62) 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (2007). 
63) ここでは二次資料からアクセスが可能な日本ガイ
シの事業成果に注目している. 2008年の現在におい
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て NaS 電池は同社が事実上独占供給しているため, 
日本ガイシ製品の売上高は市場全体の売上高にほぼ
等しい. 東京電力の経営成果に対する NaS 電池事業
のインパクトは必ずしも明らかでないものの, 電力
の購入を特定規模電気事業者 (PPS: Power Producer 
and Supplier) に切り替えた可能性がある同社顧客の
うち,  5 ％前後をとどめたという試算もある (福島 
(2008)). 
64) 日本ガイシの2006年度有価証券報告書および2006
年度事業報告書, 2007年度中間報告書, 決算説明会
プレゼンテーション資料 (2007年 5 月 8 日; 2007年10
月30日; 2008年10月30日). 
65) 複数企業が行う共同研究開発事業において, 参加
企業の技術的知識開示の消極性を回避するために, 
協調関係をつくるのみならず, 競争を意識させるこ
とが重要であるという論点が, ｢競争のゲーム化｣, 
｢競争の可視化｣ などの概念で議論されている (榊
原 (1981); 権 (1993)). 
66) たとえば Porter (1980) が提唱する ｢five forces 
framework｣ にもとづく産業構造分析. 
67) このような考察はかつて展開された, 家電分野で
米企業が撤退していく一方, 日本企業が苦境に耐え
て事業活動を継続したことが後の国際競争力につな
がった, という類の議論に類似しているように思わ
れる. ただしこの種の主張は, 後に日本企業が業績
低迷に苦しんだ際に, 日本企業は退出が苦手である
という論調に変わっていった. 
68) 岩淵 (1986), 木村他 (2007). 
69) 日本経済新聞 (2008年 1 月17日). 
70) 日本経済新聞 (2008年11月14日); 日経産業新聞 
(2008年 1 月 1 日; 2008年 6 月10日;  7 月31日;  9 月19
日). 
71) 日本経済新聞 (2005年 8 月 9 日) および日経産業
新聞 (2007年 7 月27日). 
72) 日本経済新聞 (2007年 3 月 5 日; 2007年 4 月13日) 
および日経産業新聞 (2001年 8 月29日; 2007年 4 月20
日). 
73) 日本経済新聞 (2007年 4 月14日; 2007年 6 月 6 日). 
74) 日経産業新聞 (2006年 1 月23日; 2007年 7 月 3 日) 
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